

Утверждаю
 Врио руководителя администрации
 А.С. Даботкин
 " 2026г.



Согласовано:
 Директор МУП "ЖКХ Селенга"
 А.Ю. Черниговский
 " 2026г.

**ПЛАН
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
 МУП "ЖКХ СЕЛЕНГА"
 2026-2027 г.г.**

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок	Примечание
1	Окончание ОЗП	16.05.2026г.	
2	Гидравлические испытания	18.05.2026г.	
3	Останов тепловой сети	18-22.05.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
4	Капитальный ремонт тепловой сети и холодного водоснабжения от дома №27 до дома №26 мкр. Южный (48м Ø76 мм) в ППУ изоляции.	18.05.-29.05.2026г.	мкр Южный 26 и 27.
5	Капитальный ремонт тепловой сети и холодного водоснабжения от дома №6 до №8 мкр. Южный (112 м Ø76мм) в ППУ изоляции.	01.06.-12.06.2026г.	мкр Южный 6 и 8.
6	Останов тепловой сети	15-19.06.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
7	СЦКК-ТК-431 частичный ремонт тепловой сети и изоляции	май-октябрь 2026	СЦКК - ТНС№1
8	Капитальный ремонт тепловой сети и холодного водоснабжения от ТК246 до дома №22 мкр. Солнечный (48м Ø108мм + 96м Ø89мм)	15-26.06.2026г.	мкр Солнечный д22, д16, магазин Ромашка.
9	Останов (ревизия запорной арматуры, установка шайб)	13-17.06.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
10	Капитальный ремонт тепловой сети и холодного водоснабжения от ТК12/1 до ТК12/2 мкр. Олимпийский (82м Ø159мм) в ППУ изоляции.	29.06-10.07.2026г.	мкр Олимпийский д1, д2, д5, д6, д7, ДШИ, Лыжная база.
11	Гидравлические испытания	13.07.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
12	Останов (ревизия запорной арматуры, установка шайб)	13-17.06.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
13	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК431 до ТК 43 ул. Рабочая (84 м Ø426мм) в ППУ изоляции.	13.07-31.07.2026г.	Инвест программа, мкр Березовый дом № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, мкр Олимпийский, ул. Вишневая, мкр Южный МКД №24, 25, 28, 29, Тубдиспансер, 2я площадка, ул. Комсомольская, ул. Рабочая, СОШ №1, д/сад "Теремок"
14	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК6 до ТК7 мкр. Березовый (65 м Ø273мм) в ППУ изоляции.	3.08-21.08.2026г.	мкр Березовый дом № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 50, мкр Олимпийский, ул. Вишневая, мкр Южный МКД №24, 25, 28, 29, Тубдиспансер, ул. Комсомольская, СОШ №1
15	Останов (ревизия запорной арматуры, установка шайб)	10-14.08.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
16	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК271 до ТК273 мкр. Южный (84 м Ø273мм) в ППУ изоляции.	24.08-11.09.2026г.	мкр Южный д. №1, 35, 34, 6, 8, 36, 37, 32, 33, 31, 30, 27, 26, 23, 22, 20, 19, 16, 15, 19а. Дом Быта, Дом творчества, ДНС, Медицинский колледж (общезитие, столовая)
17	Останов (ревизия запорной арматуры, установка шайб)	7-11.09.2026г.	Все потребители МО ГП "Селенгинское"
18	Начало ОЗП	15.09.2026г.	